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1 INTRODUZIONE 

La presente relazione tecnica ha la finalità di illustrare il cronoprogramma dei lavori previsti 

nel progetto di fattibilità proposto per il Comune di Montaguto. 

Il cronoprogramma dei lavori è stato sviluppato a partire dalle attività previste nel progetto 

offerto; tali attività sono state raggruppate in gruppi omogenei dal punto di vista delle 

lavorazioni. 

Si è quindi ipotizzato un programma di massima che prevede un avanzamento del ‘fronte 

lavori’ caratterizzato, serialmente, dalla successione di lavori eseguiti per lotti. 

Il ciclo-lavori programmato rispecchia quello classico in interventi di illuminazione pubblica, 

con le lavorazioni che vedono in successione logica, al netto della progettazione esecutiva 

e delle conseguenti approvazioni e validazioni: 

 ordine e ricevimento materiali; 

 approntamento nuove forniture; 

 approntamento cantiere; 

 rimozione e demolizione impianti esistenti; 

 scavi e posa sottoservizi; 

 posa sistemi illuminanti; 

 ripristini; 

 collaudi e verifiche; 

 ripiegamento cantiere; 

 messa in servizio. 

Per minimizzare il disagio necessariamente apportato dai lavori all’ambiente, gli stessi sono 

stati previsti in modo che il numero di squadre contemporaneamente presenti sia il più 

possibile costante; per i mesi finali di lavorazione si prevede una graduale riduzione delle 

risorse impiegate. 
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Lo sviluppo delle singole attività evidenziate nel cronoprogramma proposto, fermo 

restando il mantenimento dei tempi totali per l’esecuzione dei lavori, potrà a seguito di 

indicazioni dell’Amministrazione subire eventuali modifiche al fine di ridurre ulteriormente 

l’indice di disturbo associato ai lavori. 

2 CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI 

Si prevede che i lavori siano eseguiti con un tempo massimo di 12 mesi, ovvero 365 giorni 

naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la progettazione esecutiva e le conseguenti 

approvazioni da parte della Pubblica Amministrazione. Si prevede di dare precedenza alla 

messa in sicurezza degli impianti con elevati problemi di affidabilità. 

Si riporta di seguito il diagramma di GANTT in riferimento a quanto sopra esposto. 
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