

REGIONE SICILIANA  
COMUNE DI LUCCA SICULA  
(Provincia di Agrigento)

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO  
COMPRESO TRA LA VIA VARA E LA VIA CENTRALE

CUP 176J09000150006

Elaborato  <b>C.9</b>	Titolo  <b>QUADRO ECONOMICO</b>	
Scala	Il Progettista	Il Responsabile del Procedimento
Data  Aprile 2021	  _____	  _____

Aggiornamenti e revisioni	Descrizione	Data
1		
2		
3		

## QUADRO ECONOMICO

L'importo complessivo risulta di €. 1.300.000 articolato secondo il quadro generale che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO			
RIEPILOGO CAPITOLI	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Lavori			988.904,41
Riqualificazione tessuto urbano		867.923,57	
Sede stradale	724.108,63		
Rete acque bianche	48.991,44		
Impianto illuminazione stradale a risparmio energetico	94.823,50		
Intervento edificio polivalente e sovrastante Piazza Vittorio Emanuele		120.980,84	
Dismissione piazza sovrastante edificio	3.509,02		
Opere di risparmio energetico	41.851,91		
Opere di adeguamento norme di sicurezza	1.643,27		
Opere di riqualificazione piazza	70.284,04		
Impianto rilevatore di fumo	3.692,60		
Sicurezza			8.036,11
SOMMANO I LAVORI			€ 996.940,52
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori a detrarre		8.036,11	€ 8.036,11
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 988.904,41
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
Imprevisti 5% sui lavori		49.847,03	
IVA ed eventuali altre imposte		99.694,05	
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa presentazione di fattura (oneri accesso in discarica)		20.300,00	
Spese per pubblicità		6.500,00	
Fondo Acquisto di beni strumentazioni , tecnologie 2%* Lavori*0.20		3.987,76	
R.U.P 2%*lavori*0.80*0.50		7.975,52	
Progettazione esecutiva+direzione+csp+cse		58.047,26	
collaudo tecnico amministrativo		6.033,84	
IVA spese tecniche + C.I		16.660,66	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		2.520,80	
Economie per progettazione esecutiva+dl+csp+cse +iva		31.492,56	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			303.059,48
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			<b>€ 1.300.000,00</b>
li	IL PROGETTISTA		