
ALLEGATO "A"

Comune di San Giorgio del Sannio
Provincia di BN

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
RISCHIO IDROGEOLOGICO, STRADE DI COLLEGAMENTO VIA CESINE, VIA
COSTA D_ARCO, VIA STERPARA

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio.

CANTIERE: Via Cesine - Via Costa D'Arco - Via Sterpara - via Zolli - via Bocchino Lemmo, San
Giorgio del Sannio (BN)

San Giorgio del Sannio, 04/02/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________ 
(Arch. Barricella Carmine)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________ 
(Il Responsabile del Procedimento)

Arch. Barricella Carmine
Via Ciriaco Bocchini 120
82018 San Giorgio del Sannio (BN)
Tel.: 334 7401063 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: carmine.barricella@alice.it
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IL CAPOGRUPPO

_____________________________________ 
(Ing. Lombardi Marco)

http://www.acca.it/software-piani-sicurezza


Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Demolizioni e rimozioni 56 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 25 g

Demolizione di fondazione stradale 10 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 7 g

Sede stradale 80 g

Formazione di fondazione stradale 12 g

Formazione di manto di usura e collegamento 23 g

Opere d'arte 57 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 9 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali10 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 6 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 19 g

Gabbionate e massi 38 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica 19 g

Palificate, palizzate, grate, ecc. 14 g

Costruzione di palificata in legno 5 g

Costruzione di palizzata in legno 4 g

Costruzione di grata in legno 5 g

Opere complementari 45 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 15 g

Pulizia di sede stradale 15 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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