COMUNE DI CERRETO D'ESI
Provincia di Ancona
III SETTORE

LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI

RESIDENZA PROTETTA "GIOVANNI PAOLO II"

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

Progettisti:

Ing. Simone Bianchi
Ing. Michele Olivieri
Geom. Mauro Marsili
Geom. Michele Pupilli

Responsabile del procedimento:

Arch. Anna Maria Santinelli

Descrizione:	Elaborato:
CRONOPROGRAMMA	01

Scala:	Data:	Nome file:
	22/10/2020	

Residenza Protetta Giovanni Paolo II - Riparazione danni, rinforzo locale e messa a norma

19-nov-2020

COMUNE DI CERRETO D'ESI (AN)

http://

Responsabile di progetto	
Date di inizio e fine progetto	19-nov-2020 - 13-ago-2022
Completamento	0%
Attività	25
Risorse	0

Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine
APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'	19/11/20	23/11/20
INDIVIDUAZIONE PROGETTISTI	23/11/20	24/11/20
BOZZA DI DETERMINA PER AFFIDAMENTO PROG. DEFINITIVO ED ESECUTIVO	26/11/20	30/11/20
PARERE ANAC SU BANDO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	26/11/20	04/12/20
RICHIESTA OFFERTE	07/12/20	11/12/20
INVIO OFFERTE	14/12/20	18/12/20
BOZZA DI DETERMINA PER AGGIUDICAZIONE	21/12/20	23/12/20
PARERE ANAC AGGIUDICAZIONE	24/12/20	01/01/21
STIPULA CONTRATTO PROGETTISTA	04/01/21	04/01/21
ESECUZIONE PROGETTO DEFINITIVO	04/01/21	26/03/21
RICHIESTA PARERE REGIONE MARCHE E VVFF PER UNIFICAZIONE	29/03/21	16/04/21
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	19/04/21	28/05/21
ESECUZIONE PROGETTO ESECUTIVO	31/05/21	09/07/21
VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	12/07/21	20/07/21
PARERE USR AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO	22/07/21	01/09/21
BOZZA DI DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI	30/08/21	31/08/21
PARERE ANAC BANDO AFFIDAMENTO LAVORI	03/09/21	13/09/21
PUBBLICAZIONE BANDO AFFIDAMENTO LAVORI	13/09/21	17/09/21
INVIO OFFERTE	20/09/21	15/10/21
PARERE ANAC COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	18/10/21	29/10/21
BOZZA DI DETERMINA PER AGGIUDICAZIONE	01/11/21	03/11/21
PARERE ANAC AGGIUDICAZIONE	05/11/21	15/11/21
AGGIUDICAZIONE LAVORI	15/11/21	26/11/21
STIPULA CONTRATTO	29/11/21	03/12/21
ESECUZIONE LAVORI	06/12/21	12/08/22

Diagramma di Gantt

Nome	Data d'inizio	Data di fine
APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'	19/11/20	23/11/20
INDIVIDUAZIONE PROGETTISTI	23/11/20	24/11/20
BOZZA DI DETERMINA PER AFFIDAMENTO PROG. DEFINITI...	26/11/20	30/11/20
PARERE ANAC SU BANDO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	26/11/20	04/12/20
RICHIESTA OFFERTE	07/12/20	11/12/20
INVIO OFFERTE	14/12/20	18/12/20
BOZZA DI DETERMINA PER AGGIUDICAZIONE	21/12/20	23/12/20
PARERE ANAC AGGIUDICAZIONE	24/12/20	01/01/21
STIPULA CONTRATTO PROGETTISTA	04/01/21	04/01/21
ESECUZIONE PROGETTO DEFINITIVO	04/01/21	26/03/21
RICHIESTA PARERE REGIONE MARCHE E VVFF PER UNIFICA...	29/03/21	16/04/21
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	19/04/21	28/05/21
ESECUZIONE PROGETTO ESECUTIVO	31/05/21	09/07/21
VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	12/07/21	20/07/21
PARERE USR AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO	22/07/21	01/09/21
BOZZA DI DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO L...	30/08/21	31/08/21
PARERE ANAC BANDO AFFIDAMENTO LAVORI	03/09/21	13/09/21
PUBBLICAZIONE BANDO AFFIDAMENTO LAVORI	13/09/21	17/09/21
INVIO OFFERTE	20/09/21	15/10/21
PARERE ANAC COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	18/10/21	29/10/21
BOZZA DI DETERMINA PER AGGIUDICAZIONE	01/11/21	03/11/21
PARERE ANAC AGGIUDICAZIONE	05/11/21	15/11/21
AGGIUDICAZIONE LAVORI	15/11/21	26/11/21
STIPULA CONTRATTO	29/11/21	03/12/21
ESECUZIONE LAVORI	06/12/21	12/08/22



Diagramma Risorse

Nome	Ruolo pred...

2020 2021 2022

nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott