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Art. 1 PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Il corrispettivo riconosciuto compensa tutti gli oneri diretti ed indiretti sostenuti
dall’Aggiudicatario, comprese indagini, rilievi e verifiche necessari alla definizione della
progettazione definitiva comprensiva degli elaborati propri del d.lgs. 81/01.

Il corrispettivo riconosciuto, compensa altresi tutte le eventuali varianti del progetto esecutivo

rispetto allo progetto di fattibilita tecnico-economica approvato dall’Ente.

Art. 2 CONTENUTI DEL PROGETTO DEFINITIVO

Per la progettazione definitiva dovranno essere seguite le disposizioni vigenti in materia di opere
pubbliche con particolare riferimento all’art. 23, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, il
progetto definitivo dovra determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e dovra essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in
forma, tipologia, qualita, dimensione. Dovra essere redatto, inoltre, negli elaborati eventualmente
aggiuntivi che ogni Ente a cui dovra essere trasmesso per i necessari pareri e nulla osta possa
richiedere per I’istruttoria del progetto.

Il progetto definitivo dovra comprendere i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione
del responsabile del procedimento, anche con riferimento alla loro articolazione:
a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

d) elaborati grafici;

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilita
ambientale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere
h) ed i);

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

i) piano particellare di esproprio;

I) computo metrico estimativo, elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza;

0) quadro economico con I’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di

cui alla lettera n).



Dovra contenere lo studio geologico e ogni altro studio specialistico corredati da tutte le indagini
per la completa e puntuale definizione della problematica da superare ivi compreso quelle
necessarie all’acquisizione di tutti i pareri e nulla osta per la completa e puntuale cantierabilita

dell’opera.

Art. 3 TERMINI E MODALITA’ PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Con ordine di servizio del Responsabile del Procedimento che dispone 1’inizio della redazione del
progetto definitivo, previsto dall’art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, 1’Aggiudicatario deve
presentare un cronoprogramma relativo alla fase di progettazione nel quale dovra prevedere incontri
a cadenza massima di giorni 10 (dieci) con il Responsabile del Procedimento per la verifica
dell’andamento dei tempi della progettazione.

Il progetto definitivo di tutti gli interventi oggetto del presente appalto, comprensivo degli elaborati
della sicurezza dovranno essere consegnati in numero di copie e negli elaborati propri e necessari
per I’acquisizione dei necessari pareri ¢ nulla osta per la completa cantierabilita dell’opera oltre ad
una copia su supporto informatico compatibile con i software in dotazione della Stazione
Appaltante entro 150 giorni (diconsi centocinquanta giorni) dall’ordine di servizio del
Responsabile del Procedimento con il quale si dispone I’immediato inizio della redazione del
progetto salvo diversa pattuizione a seguito di gara di appalto.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della progettazione sara applicata una penale pari all’1
per mille del corrispettivo professionale offerto.

Non sono consentite proroghe al suddetto termine se non in ragione di cause obiettive, escludenti
negligenza o imperizia dell'Aggiudicatario.

Il Responsabile del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessita, dispone che 1’Aggiudicatario
provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica, senza che cid comporti
compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’ Appaltatore.

L’Aggiudicatario ¢ obbligato — senza poter pretendere alcun compenso aggiuntivo — alla
predisposizioni di ogni atto tecnico integrativo e/o sostitutivo richiesto in fase di verifica e

validazione della progettazione definitiva.

Art. 4 PROPRIETA’ E MODIFICHE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Gli elaborati progettuali prodotti dall'Aggiudicatario in adempimento delle prestazioni oggetto
dell’affidamento, resteranno di proprieta piena ed assoluta del Committente il quale sara, pertanto,
esclusivo titolare di ogni qualsivoglia diritto di utilizzazione, sfruttamento, distruzione del materiale

in parola.



L’ Aggiudicatario, pertanto, si impegna fin d’ora a rinunciare ad ogni eventuale qualsivoglia pretesa,
diritto o aspettativa in ordine alla proprieta dei suddetti elaborati, nonché in ordine a tutti i diritti e
le pretese a qualsivoglia titolo.

L’Aggiudicatarioe prende atto ed accetta fin d’ora, senza poter richiedere compensi aggiuntivi o
indennita di sorta, dovra apportare tutte le varianti ed aggiunte al progetto definitivo che a suo
insindacabile giudizio ritenesse opportune o necessarie per assicurare la migliore esecuzione degli

interventi anche in deroga ai termini fissati per ’approvazione di cui all'articolo precedente.

Art. 5 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il corrispettivo riconosciuto compensa tutti gli oneri diretti ed indiretti sostenuti
dall’ Aggiudicatario, comprese indagini, rilievi e verifiche, che 1’Aggiudicatario ha ’obbligo di
prevedere, necessari alla definizione della progettazione esecutiva, comprensiva del Piano di
Sicurezza, redatta secondo la normativa vigente, nonché ogni spesa sostenuta per assolvere ogni
altro obbligo e prestazione accessoria prevista a carico o comunque derivante dal contratto.

Il corrispettivo riconosciuto, compensa altresi tutte le eventuali varianti del progetto esecutivo
rispetto al progetto definitivo affidato. Il progetto esecutivo dovra essere redatto nel rispetto di
tutte le norme tecniche vigenti in materia e dovra comprendere tutti gli elaborati previsti da

dette norme.

Art. 6 CONTENUTI DEL PROGETTO ESECUTIVO

Per la progettazione esecutiva dovranno essere seguite le disposizioni vigenti in materia di opere
pubbliche con particolare riferimento all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, il progetto
esecutivo dovra determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e dovra essere sviluppato ad un
livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualita, dimensione. A titolo indicativo, ma non esaustivo, gli elaborati di progetto dovranno
sviluppare i seguenti argomenti:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;



h) cronoprogramma;

1) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

I) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano particellare di esproprio.

quant'altro comunque necessario all‘esecuzione dell’opera.

Art. 7 TERMINI E MODALITA’ PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Con ordine di servizio del Responsabile del Procedimento che dispone 1’inizio della redazione del
progetto esecutivo previsto dall’art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, 1’ Aggiudicatario deve
presentare un cronoprogramma relativo alla fase di progettazione nel quale dovra prevedere incontri
ogni 10 (dieci) giorni con il Responsabile del Procedimento per la verifica dell’andamento dei tempi
della progettazione.

Il progetto esecutivo di tutti gli interventi oggetto del presente appalto, comprensivo del Piano della
Sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere consegnati in numero di 5 (Cinque) copie cartacee
oltre ad una copia su supporto informatico compatibile con i software in dotazione alla Committente
entro 30 giorni dall’ordine di servizio del Responsabile del Procedimento con il quale si dispone
I’immediato inizio della redazione del progetto esecutivo.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della progettazione esecutiva sara applicata una
penale pari all’l per mille del corrispettivo professionale offerto. Non sono consentite proroghe al
suddetto termine se non in ragione di cause obiettive, escludenti negligenza o imperizia
dell'Appaltatore.

Il Responsabile del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessita, dispone che 1’Aggiudicatario
provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli
utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che cid comporti compenso aggiuntivo
alcuno a favore dell’ Appaltatore.

Durante I’elaborazione del progetto esecutivo e prima della sua approvazione, il Committente potra
richiedere varianti, modifiche al progetto o maggiori puntualizzazioni che 1’Aggiudicatario si
obbliga ad apportare nel nuovo termine che verra allo stesso all’'uopo assegnato

Con I’approvazione il progetto esecutivo si intende acquisito in proprieta dal Committente. Qualora
il progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, entro 10
giorni dalla valutazione formale dello stesso progetto, il Responsabile del Procedimento
comunichera all'Appaltatore [’esito negativo dell’esame. Queste direttive non autorizzano

I'Appaltatore ad alcuna richiesta di compensi, né ad accampare pretese di sorta.



L’Aggiudicatario ¢ obbligato — senza poter pretendere alcun compenso aggiuntivo — alla
predisposizioni di ogni atto tecnico integrativo e/o sostitutivo richiesto in fase di verifica e

validazione della progettazione esecutiva.

Art. 8 PROPRIETA’ E MODIFICHE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Gli elaborati progettuali prodotti dall’Aggiudicatario in adempimento delle prestazioni oggetto
dell’affidamento, resteranno di proprieta piena ed assoluta del Committente il quale sara, pertanto,
esclusivo titolare di ogni qualsivoglia diritto di utilizzazione, sfruttamento, distruzione del materiale
in parola.

L’ Aggiudicatario, pertanto, si impegna fin d’ora a rinunciare ad ogni eventuale qualsivoglia pretesa,
diritto o aspettativa in ordine alla proprieta dei suddetti elaborati, nonché in ordine a tutti i diritti e

le pretese a qualsivoglia titolo.

Art. 5 POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA

Il Progettista dovra munirsi di una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento dell’attivita di progettazione definitiva ed esecutiva. | progettisti devono essere
muniti della suddetta polizza, a far data dall’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, per
tutta la durata dei lavori e sino alla emissione del certificato di collaudo. La polizza deve avere un
massimale pari a ad Euro 500.000,00. La mancata presentazione da parte del progettista della
polizza assicurativa esonera il Committente dal pagamento dell’importo della progettazione

esecutiva offerto in sede di gara.



