Diagramma di Gantt

LOTTO 2

CRONOPROGRAMMA LAVORI

n°	DESCRIZIONE LAVORI	DURATA [gg]	1 MESE	2 MESE	3 MESE
1	ACCANTIERAMENTO GENERALE	2			
2	MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO	20			
3	RIMOZIONE DEL MANTO IMPERMEABILE E MASSETTO	10			
4	REALIZZAZIONE COPERTURA	12			
5	RIMOZIONE CANALINE ELETTRICHE	3			
6	SPICCONATURA DI INTONATO E RISANAMENTO	15			
7	INTONACO E TINTEGGIATURA	19			
8	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A BASSA TENSIONE	5			
9	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	2			

\

Diagramma di Gantt

LOTTO 3

CRONOPROGRAMMA LAVORI

n°	DESCRIZIONE LAVORI	DURATA [gg]	1 MESE	2 MESE	3 MESE
1	ACCANTIERAMENTO GENERALE	2			
2	MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO	20			
3	RIMOZIONE DEL MANTO IMPERMEABILE E MASSETTO	10			
4	REALIZZAZIONE COPERTURA	12			
5	RIMOZIONE CANALINE ELETTRICHE	3			
6	SPICCONATURA DI INTONATO E RISANAMENTO	15			
7	INTONACO E TINTEGGIATURA	19			
8	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A BASSA TENSIONE	5			
9	SMOBILIZZO DEL CANTIERE	2			